






점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

최신기준
적용

● SW개발비 산출내역서를 한국소프트웨어산업협회에서 최근 공개한 템플릿을

이용하여 작성하고 이를 첨부하였는가?

- 한국SW산업협회→사업대가→자료실→‘SW사업대가 산정 방식별 엑셀

템플릿’ 확인

☞ 일부 사업에서 과거 템플릿(ex : ’18, ‘19년)을 사용

- 엑셀 템플릿



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

ISP 예산
산정 시

● 컨설팅 지수 방식과 투입공수 방식을 동시에 적용한 경우 ISP 수립 활동이

중복 산정되지 않도록 조정하였는가?

- 동시 적용에 따른 중복 산정, 요구사항과의 불일치 검토
☞ ISP 수립비는 컨설팅 지수 방식, BPR/ISP 수립비는 투입공수 방식으로

가이드하고 있지만, 일부 사업에서 중복으로 과대 산정 또는 사업계획서의
요구사항과의 불일치 문제가 발생

- 사업계획서 소요예산

- 엑셀 템플릿 산정 내역

● BPR 과제에 대하여 투입공수 방식으로 작성한 업무별 투입공수 세부 산출

내역에 누락없이 반영되어 있는가?

☞ 사업계획서의 소요예산 부분과 엑셀 템플릿 산정 내역의 불일치 발생

- 사업계획서 소요예산

- 엑셀 템플릿 산정 내역

● 투입공수 산정 엑셀 템플릿의 소요예산의 과업내용이 사업계획서의 기능

요구사항과 사업계획서의 당해연도 과업범위를 상호 일치하는지 확인

하였는가?

- 사업계획서의 요구사항과 엑셀 템플릿의 과업 내용을 비교하여 확인
☞ 산출 내역(엑셀 템플릿)에는 물량, 기간 등의 세부 내역이 제시되어 있으나, 

사업계획서의 요구사항에는 해당 내용을 상세 기술하지 않아 사업자의 과업
범위에 미반영 됨

- 사업계획서 소요예산

- 엑셀 템플릿 산정 내역



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

IT 기술자
평균임금 산정

● IT기술자는 기술자 등급 또는 IT 직무별(28종) 해당하는 최근 발표된 평균

임금을 적용하였는가?

※ 매년 12월 한국소프트웨어산업협회에서 발표

☞ ’21년 사업에서는 ’20년 12월에 발표되는 평균 임금을 적용

- 사업계획서 소요예산

- 엑셀 템플릿 산정 내역



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

투입공수
산출 근거

(1/2)

● 투입공수 산출 근거로 업무별 투입공수

세부 산출내역을 최소 2단계 이상

세분화하여 작성하였는가?
☞ 일부 사업에서 WBS를 1~2단계 수준으로

작성하여 WBS 세부활동이 상세 요구사항과
불일치 발생

-사업계획서
소요예산

SW대가산정가이드



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

투입공수
산출 근거

(2/2)

● 업무별 투입공수 세부 산출내역의 세부 활동이 기능 요구사항에 제시된

수행업무, 산출물과 일치하는지 확인하였는가?
☞ 사업계획서 소요예산의 산출 내역에는 물량 등의 세부 내역이 제시되어

있으나, 기능요구사항에는 해당 내용을 상세 기술하지 않아 과업 범위
불일치 발생

-사업계획서 기능요구사항

- 사업계획서 소요예산

● 소요공수를 MM(Man-Month) 단위로 작성하는 과정에서 월별 일수를 한국

SW산업협회에서 발표하는 “SW기술자 평균임금 공표” 자료에 제시된 월별

일수를 적용하였는가?

- (2018년) 20.8일, (2019년) 20.9일, (2020년) 20.9일

☞ 일부 사업에서 당해년도 일수를 적용하지 않고 과거(’18년) 일수 적용 발생

- 사업계획서 소요예산





점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

최신기준 적용

● SW개발비 산출내역서를 한국소프트웨어산업협회에서 최근 공개한 템플릿을

이용하여 작성하고 이를 첨부하였는가?

- 한국SW산업협회→사업대가→자료실→‘SW사업대가 산정 방식별 엑셀

템플릿’ 확인

☞ 일부 사업에서 과거 템플릿(ex : ’18, ‘19년)을 사용

- SW개발사업의 기능점수(FP)당 단가를 적용하였는가?

☞ (’14~19년) 519,203원 (2020년) 553,114원 (SW사업대가기준 개정, ‘20.6)

- 엑셀 템플릿



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

개발 예산 산정시

● 사업계획서의 기능 요구사항과 FP 목록의 단위 기능이 상호 일치하는지

확인하였는가?

- 사업계획서의 기능요구사항과 FP 목록의 “기능 요구사항 ID”를 비교하여

확인
☞ 기능 요구사항에는 “OOO 시스템 연계 등으로 명시되어 있으나, FP 목록

누락 및 미반영
☞ 반대로 FP 목록에 있으나, 기능 요구사항에 미반영 등

- 사업계획서 소요예산

- 엑셀 템플릿 산정 내역

(FP 엑셀표 비고란에

기능요구 ID기재)

엑셀 템플릿 ‘비고’ 부분에

사업계획서 기능요구사항

ID를 기재하여 엑셀

템플릿/사업계획서 기능

요구사항 ID를 비교하여

과업 내용 확인



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

기능 중복성

● 단위 시스템별로 트랜잭션 기능과 데이터 기능에 동일 기능명이 발생하지

않도록 기능목록이 작성되었는가?

※ 단위 시스템별로 트랜잭션 기능명과 데이터 기능명 중에 동일한 기능명으로 부여

되었는지 기능명을 정렬하여 조사하여 제거해야 함

- 동일 명칭의 트랜잭션 기능에 대하여 동일 기능 조건(업무 규칙, 컬럼이

동일하면 중복 기능)에 해당하는지 확인하였는가?
☞ 동일 데이터 기반으로 집계 조건만 다른 기능을 개별 신규 기능으로 산정한

경우 재확인 필요(EX : 일별, 월별, 분기별, 년도별 통계 등)
- 데이터 기능은 ILF(내부논리파일)와 EIF(외부연계파일)를 합쳐서 비교하여

어플리케이션 내에서 2회 이상 중복되지 않는지 확인하였는가?

☞ 일부 사업의 FP 목록에서 ILF, EIF의 반복 기능 다수 존재

- 사업계획서 소요예산

- 엑셀 템플릿 산정 내역



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

보정계수
선택 근거

(1/2)

● 규모 보정계수는 전체 사업의 기능점수(FP)를 합산하고 이를 계산식에

대입하여 도출된 계수 값을 개별 어플리케이션별로 적용하였는가? 

- SW대가산정가이드에는 전체(통합) 사업단위로 규정

- 전체 기능점수 합계를 규모 보정계수 계산식에 대입하여 계산하고 이를

개별 어플리케이션 보정계수로 일괄 적용하여 개발비를 산정
☞ ‘20년은 통합/단위 사업을 혼용하였으나, ’21년도 신규사업부터는 통합사업

단위로 적용(주관기관이 2개이상인 경우 주관기관별로 단위규모 적용)
※ 연차사업은 기존 방식으로 적용하여 연차사업의 계속성 유지

- 사업계획서 소요예산

- 엑셀 템플릿 산정 내역

SW대가산정가이드



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

보정계수

선택 근거

(2/2)

● 연계복잡성, 보안성 보정계수는

요구사항 상세 내용에 근거하여

등급을 결정 하였는가?

- 연계복잡성 보정계수는 인터페이스

요구사항의 연계 시스템이 아닌 연계

기관수를 기준으로 선택하였는가?

☞ EX) 연계복잡성에서 ‘6~10개의 타 기관

연계’로 분류하였으나, 인터페이스 요구

사항에는 해당 요구사항이 없거나 5개

시스템만 존재하는 경우 존재

(연계 시스템이 아니라 기관 개수)

☞ ‘비고’를 생성하여 기관 명시 필요

- 보안성 보정계수는 보안, 기능 요구

사항 등에 포함된 암호화, 개인정보

보호, 시큐어코딩, 웹취약점 점검

개수에 따라 선택 하였는가?

-사업계획서

소요예산

-엑셀

템플릿

산정 내역

사업계획서 양식

(SW사업대가기준, ‘20.6) 
‘다중사이트 운영성’ → ‘운영환경 호환성’ 개정



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

FP 
산정규칙

● 내부논리파일(ILF)은 이를 유지하는 외부 입력(EI) 기능이 필요하므로 EI가 없고

ILF가 있는 경우, EI만 있고 ILF가 없는 경우 등을 확인하였는가?
☞ ILF는 이를 유지하는 EI 기능이 필요하나 상호 불일치하는 사례가 있는지 확인

해야 함
☞ EI가 없는 ILF, EI만 있고 ILF가 없는 경우 등을 확인하여 누락/과대 산정 여부를

확인해야 함

- 사업계획서 소요예산

- 엑셀 템플릿 산정 내역

엑셀 템플릿-SW개발비간이법 산정양식(샘플)



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

신규/재개발
유형 분류
타당성
(1/2)

● 전자정부표준프레임워크를 적용하는 사업에서 공통 컴포넌트로 제공되는

기능을 “신규”로 잘못 분류 하였는가?

- 표준프레임워크에서 제공하는 공통 컴포넌트와 유사 기능을 구축하는 경우

‘신규’가 아닌 ‘수정 후 재사용’으로 분류하여 산정

- 사용자/권한관리, 로그인, 로그 관리 등 공통 컴포넌트에서 제공하는 기능의

재활용 가능 여부를 확인

- 그 결과에 따라 재개발 방식 적용 여부 확인 필요

☞ 일부 사업에서 전자정부표준프레임워크를 사용하지만, 모두 ‘신규’로만 책정

- 사업계획서 소요예산

- 엑셀 템플릿 산정 내역



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

신규/재개발
유형 분류
타당성
(2/2)

● 신규 개편된 SW재개발비 산정 체계를 적용 하였는가?

- 기존 재개발비 산정체계의 복잡한 산식과 주관적 판단 요소가 많아 발주자의

대가 산정에 대한 부담 및 정확한 산정이 이루어지고 있지 않음

- 수발주자간 측정 관점에 따른 이견을 해소하고자 재개발비 객관화 및 간소화

- 수정 후 재사용 기능 중 기능변경의 식별 기준은 ‘데이터기능 변경‘, ‘트랜잭션

기능 변경’으로 구분하여 적용

☞ 데이터기능 변경 규모 = ∑(재사용 데이터기능(FP) X 기능변경 영향계수)

☞ 트랜잭션기능 변경 규모 = ∑(재사용 트랜잭션기능(FP) X 기능변경 영향계수)

- 사업계획서 소요예산

- 엑셀 템플릿 산정 내역



점검항목 주요확인사항 증빙자료

IT 기술자
평균임금 산정

● IT기술자는 기술자 등급 또는 IT 직무별(28종) 해당하는 최근 발표된 평균

임금을 적용하였는가?

※ 매년 12월 한국소프트웨어산업협회에서 발표

☞ ’21년 사업에서는 ’20년 12월에 발표되는 평균 임금을 적용

- 사업계획서 소요예산

- 엑셀 템플릿 산정 내역



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

투입공수
산출 근거

(1/2)

● 업무별 투입공수 세부 산출내역의 세부

활동이 기능 요구사항에 제시된 수행업무, 

산출물과 일치하는지 확인하였는가?
☞ 비용 산출내역에는 물량, 수행활동, 기간 등의

세부 내역이 제시되어 있으나, 요구사항에
해당 내용을 기술하지 않아 상세 요구사항과
불일치 발생

-사업계획서

기능요구사항

-사업계획서

소요예산

● 투입공수 산출 근거로 업무별 투입공수 세부

산출내역를 최소 3단계 이상 세분화하여 작성

하였는가?
☞ ‘SW대가산정가이드’에는 분할수준(단계)는

통상적으로 4단계 수준으로 분할하다고
명시, 단 프로젝트 규모에 따라 단계는
임의로 조정할 수 있으며, 단계 명칭 역시
조정할 수 있다고 명시
하지만, 일부 사업에서 1~2단계 수준으로
분할하여 사업자가 범위에 대해서 명확하게
파악할 수 없는 문제점이 발생

-사업계획서

소요예산



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

투입공수
산출 근거

(2/2)

● 데이터 이관, 확산, 유관기관 연계/지원, 패키지 커스터마이징 등의 비용에

대하여 투입공수 방식에 따라 상세 요구사항을 업무별 투입공수 세부 산출

내역에 반영하여 산출하였는가?
☞ 데이터 이관, 확산, 유관기관 연계/지원 등은 투입공수 방식으로 산출하는

것이 맞으나, 일부 사업에서 FP에 포함된 것으로 간주하여 미산정하는
사례 발생

- 사업계획서 소요예산

- 산정 내역

● 소요공수를 MM(Man-Month) 단위로 작성하는 과정에서 월별 일수를

한국SW산업협회에서 발표하는 “SW기술자 평균임금 공표” 자료에 제시된

월별 일수를 적용하였는가?

- (2018년) 20.8일, (2019년) 20.9일, (2020년) 20.9일

☞ 일부 사업에서 당해년도 일수를 적용하지 않고 과거(’18년) 일수 적용 발생

- 사업계획서 소요예산



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

HW

● 서버에 대하여 HW 규모산정 지침에 따라 용량을 산정하고 서버 규격에 해당

하는 3종 이상의 견적서를 제출하였는가?

- 비교 견적서 3종 중 적정가격으로 산정 내역 및 장비 필요 사유 내역

- 위임발주(동일장비 확장 포함)의 경우 기존 장비가 도입된 경우 1종 이상의

견적서 제출 여부

☞ 일부 사업에서 HW 구입비에 대한 증빙자료 미제출

- 사업계획서 소요예산

- 비교견적서 3종

- 용량산정 증빙자료

- 해당장비 필요사유



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

SW

● (쇼핑몰)상용SW에 대하여 조달청 종합쇼핑몰 구매 가능 SW는 쇼핑몰

단가를 조회하여 제출하였는가?

-조달쇼핑몰 SW 규격, 금액, 코드 등 확인 및 SW 필요 사유 내역
☞ 일부 사업에서 조달쇼핑몰 SW규격, 금액, 코드가 사업계획서의 SW 구입

내역과 상이

- 사업계획서 소요예산

- 나라장터종합쇼핑몰에서

해당제품에 대한 상세 내역

- 해당장비 필요사유

● (통합발주)상용SW 구입 비용의 근거로 3종 이상 공급업체의 견적서를

제출하였는가?

-SW 분리발주 제외사유 검토결과서 첨부 여부 및 SW 필요 사유 내역
☞ SW 분리 발주시 조달청 ‘SW 분리발주 제외사유 검토결과서’가 필요하나,

일부 사업에서 누락되는 문제 발생(장기계속계약도 포함)

-비교 견적서 3종 비교 및 견적금액 중 적정가격으로 산정
☞ 일부 사업에서 SW 구입비를 책정하기 위해 적정가격이 아닌 기존 방식인

최저가격으로 산정하는 문제 발생

- 사업계획서 소요예산

- 비교견적서 3종

- 해당장비 필요사유

● 시스템 장비 구성 요구사항에 제시된 상용SW 도입 수량과 라이선스

조건이 장비구입비 세부내역과 일치하는가?

-사업계획서의 HW 구성도 및 SW 구성도 일치 필요
☞ 사업계획서에 명시된 SW 도입 수량/라이선스가 장비구입비 세부내역과

HW/SW 구성도와의 불일치 발생

- 사업계획서



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

개인정보
영향평가비

● 주관기관에서는 개인정보영향평가 비용 산정을 위해 개인정보영향평가 기관

2곳 이상의 비교견적 또는 원가 계산 용역업체의 보고서를 첨부 하였는가? - 사업계획서 소요예산

(평균인원/평균개월을

초과하는 경우 관련

내용 기재 필요)

-개인정보영향평가 비교

견적(2곳) 또는 원가

계산 용역업체 보고서



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

NIA 사업담당자의
개인정보영향평가비

입찰추진 방법

● 개인정보영향평가 예산 5,000만원(VAT별도)을 기준으로,

- 이상인 경우, 제안요청서 작성 후 협상에의한계약으로 추진

- 이하인 경우, 과업지시서 작성 후 적격심사로 추진



점검 항목 주요 확인사항 증빙 자료

비용
유형 분류

● 홍보비, 교육비/설명회, 출장비/설치비

등은 직접 경비로 분류하여 산출내역을

작성하였는가?
☞ 일부 사업에서 홍보비 등을 산출하지

않았으나, 사업계획서에서 요구하는
사례 발생

-사업계획서

소요예산


